

План работ
по созданию современной навигации в МБОУ СОШ №62
на 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (дд.мм.гг.)	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
1.	Проведение педагогического совета по вопросу осуществления работы, направленной на достижение уровня соответствия школы «Инфраструктурному стандарту курской школы»	13.05.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна
2.	Проведение общешкольного родительского собрания по вопросу информирования родителей об организации работы, направленной на достижение уровня соответствия школы «Инфраструктурному стандарту курской школы»	13.05.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна
3.	Формирование рабочей группы для проведения работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области	24.05.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна
4.	Разработка и утверждение плана по созданию современной навигации	01.06.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна. Заместитель директора по АХР, Удовин Сергей Васильевич.

			Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
5.	Разработка и утверждение Положения о конкурсе дизайн-проектов отдельных пространств ОО среди обучающихся.	20.06.2024	Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
6.	Информирование общественности по вопросам участия ОО в реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» на официальном сайте ОО.	На протяжении всего проекта	Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
7.	Проведение конкурса дизайн-проектов отдельных пространств ОО среди обучающихся.	02.09.2024- 30.09.2024	Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
8.	Разработка и утверждение дизайн-проекта оформления пространств и размещения современной навигации школы	01.06.2024- 30.09.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна. Заместитель директора по АХР, Удовин Сергей Васильевич. Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
9.	Обеспечение участия обучающихся, родителей и педагогических работников в работе по созданию навигации и зонированию пространства	02.09.2024- 30.09.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна. Заместитель директора по АХР, Удовин Сергей Васильевич. Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна. Председатель

			родительского комитета, Гайдаенко Ольга Михайловна.
10.	Выполнение работ по созданию и размещению современной навигации, в соответствии с планом и разработанными навигационными решениями.	01.06.2024-15.10.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна. Заместитель директора по АХР, Удовин Сергей Васильевич. Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.
11.	Проведение итогового анкетирования обучающихся и педагогов с целью определения степени удовлетворенности организацией навигации	30.10.2024	Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна
12.	Проведение фотомониторинга, обработка его результатов	01.11.2024-10.12.2024	Директор, Шишкова Оксана Александровна. Заместитель директора по ВР, Анопченко Ольга Борисовна.